
Id Blok Opgavenavn Startdato Slutdato Varighed

1 Afd. 7502 Toftemarken ma 31-07-17 fr 03-05-19 431 dage

2 Tilrigning af byg.plads & klargøring ma 31-07-17 fr 25-08-17 20 dage
3 Bygningsarbejderne opgangene ma 14-08-17 fr 03-05-19 421 dage

45 Oversigt fraflytningsperiode ma 14-08-17 ma 22-04-19 412 dage

46 G 39 Toftemarken, 8 lejl. ma 14-08-17 fr 08-12-17 85 dage

47 37 Toftemarken, 8 lejl. on 23-08-17 ti 05-12-17 75 dage

48 35 Toftemarken, 7 lejl. to 31-08-17 on 06-12-17 70 dage

49 F 33 Toftemarken, 7 lejl. on 27-09-17 on 03-01-18 65 dage

50 31 Toftemarken, 8 lejl. on 04-10-17 on 03-01-18 60 dage

51 E 29 Toftemarken, 8 lejl. on 01-11-17 on 31-01-18 60 dage

52 27 Toftemarken, 8 lejl. on 08-11-17 on 07-02-18 60 dage

53 25 Toftemarken, 8 lejl. on 15-11-17 on 14-02-18 60 dage

54 P 2 Toftemarken, 1 lejl. to 30-11-17 to 01-03-18 60 dage
55 L 6 til 10 Toftemarken, 3 lejl. to 30-11-17 to 01-03-18 60 dage

56 K 27 Klintemarken, 7 lejl. ti 02-01-18 to 29-03-18 63 dage

57 25 Klintemarken, 8 lejl. ma 08-01-18 fr 06-04-18 65 dage

58 23 Klintemarken, 7 lejl. to 11-01-18 on 11-04-18 65 dage

59 J 21 Klintemarken, 8 lejl.. to 08-02-18 on 02-05-18 60 dage

60 19 Klintemarken, 8 lejl.. to 15-02-18 on 09-05-18 60 dage

61 17 Klintemarken, 8 lejl.. to 22-02-18 on 16-05-18 60 dage

62 15 Klintemarken, 8 lejl.. to 01-03-18 on 23-05-18 60 dage

63 O 21 Frilandsvej, 7 lejl. to 29-03-18 on 27-06-18 65 dage

64 23 Frilandsvej, 8 lejl. to 05-04-18 on 04-07-18 65 dage

65 25 Frilandsvej, 7 lejl. to 12-04-18 on 01-08-18 65 dage

66 N 27 til 29 Frilandsvej, 2 lejl. to 19-04-18 on 20-06-18 45 dage

67 M 31 Frilandsvej, 7 lejl. to 10-05-18 on 29-08-18 65 dage

68 33 Frilandsvej, 7 lejl. to 17-05-18 on 05-09-18 65 dage

69 35 Frilandsvej, 8 lejl. to 24-05-18 on 12-09-18 65 dage

70 H 3 Klintemarken, 8 lejl. to 21-06-18 on 03-10-18 60 dage

71 5 Klintemarken, 8 lejl. to 28-06-18 on 10-10-18 60 dage

72 7 Klintemarken, 8 lejl. ma 30-07-18 fr 19-10-18 60 dage

73 I 9 Klintemarken, 8 lejl. to 23-08-18 on 14-11-18 60 dage

74 11 Klintemarken, 8 lejl. to 30-08-18 on 21-11-18 60 dage

75 13 Klintemarken, 8 lejl. to 06-09-18 on 28-11-18 60 dage

76 A 9 Toftemarken, 3 lejl. to 27-09-18 on 19-12-18 60 dage

77 11 Toftemarken, 6 lejl. fr 05-10-18 ti 15-01-19 65 dage

78 B 13 Toftemarken, 3 lejl. fr 02-11-18 ti 29-01-19 55 dage

79 15 Toftemarken, 6 lejl. to 08-11-18 ma 11-02-19 60 dage

80 C 17 Toftemarken, 3 lejl. fr 07-12-18 ti 05-03-19 55 dage

81 19 Toftemarken, 6 lejl. to 13-12-18 ma 18-03-19 60 dage

82 D 21 Toftemarken, 3 lejl. on 23-01-19 ti 09-04-19 55 dage

83 23 Toftemarken, 6 lejl. ti 29-01-19 ma 22-04-19 60 dage

84 Afd. 7504 Jægermarken to 18-10-18 ti 04-02-20 307 dage

85 Tilrigning af byg.plads & klargøring to 18-10-18 on 14-11-18 20 dage

86 Bygningsarbejderne opgangene to 15-11-18 fr 31-01-20 285 dage
111 Oversigt fraflytningsperiode ma 12-11-... ti 04-02-20 290 dage
112 F 26 Jægermarken, 11 lejl. ma 12-11-18 on 06-03-19 75 dage

113 28 Jægermarken, 11 lejl. ma 26-11-18 on 13-03-19 70 dage

114 G 30 Jægermarken, 11 lejl. to 03-01-19 on 03-04-19 65 dage

115 32 Jægermarken, 11 lejl. to 10-01-19 on 10-04-19 65 dage

116 H 34 Jægermarken, 11 lejl. to 31-01-19 on 01-05-19 65 dage

117 36 Jægermarken, 11 lejl. to 14-02-19 on 08-05-19 60 dage

118 38 Jægermarken, 11 lejl. to 21-02-19 on 15-05-19 60 dage

119 J 40 Jægermarken, 8 lejl. to 21-03-19 on 26-06-19 70 dage

120 42 Jægermarken, 8 lejl. to 28-03-19 on 26-06-19 65 dage

121 44 Jægermarken, 8 lejl. to 04-04-19 on 03-07-19 65 dage

122 K 46 Jægermarken, 8 lejl. to 18-04-19 on 07-08-19 65 dage

123 48 Jægermarken, 8 lejl. to 25-04-19 on 14-08-19 65 dage

124 D 16 Jægermarken, 11 lejl. to 23-05-19 on 11-09-19 65 dage

125 18 Jægermarken, 11 lejl. to 30-05-19 on 18-09-19 65 dage

126 E 20 Jægermarken, 11 lejl. to 13-06-19 on 02-10-19 65 dage

127 22 Jægermarken, 11 lejl. to 20-06-19 on 09-10-19 65 dage

128 24 Jægermarken, 11 lejl. to 27-06-19 on 16-10-19 65 dage

129 A 2 Jægermarken, 8 lejl. to 15-08-19 on 13-11-19 65 dage

130 4 Jægermarken, 11 lejl. to 29-08-19 on 27-11-19 65 dage

131 6 Jægermarken, 11 lejl. to 19-09-19 on 18-12-19 65 dage

132 B 8 Jægermarken, 11 lejl. to 10-10-19 ti 14-01-20 60 dage

133 10 Jægermarken, 11 lejl. to 17-10-19 ti 21-01-20 60 dage

134 C 12 Jægermarken, 11 lejl. to 24-10-19 ti 28-01-20 60 dage

135 14 Jægermarken, 11 lejl. to 31-10-19 ti 04-02-20 60 dage

Tilrigning af byg.plads & klargøring

39 Toftemarken, 8 lejl.

37 Toftemarken, 8 lejl.

35 Toftemarken, 7 lejl.

33 Toftemarken, 7 lejl.

31 Toftemarken, 8 lejl.

29 Toftemarken, 8 lejl.

27 Toftemarken, 8 lejl.

25 Toftemarken, 8 lejl.

2 Toftemarken, 1 lejl.

6 til 10 Toftemarken, 3 lejl.

27 Klintemarken, 7 lejl.

25 Klintemarken, 8 lejl.

23 Klintemarken, 7 lejl.

21 Klintemarken, 8 lejl..

19 Klintemarken, 8 lejl..

17 Klintemarken, 8 lejl..

15 Klintemarken, 8 lejl..

21 Frilandsvej, 7 lejl.

23 Frilandsvej, 8 lejl.

25 Frilandsvej, 7 lejl.

27 til 29 Frilandsvej, 2 lejl.

31 Frilandsvej, 7 lejl.

33 Frilandsvej, 7 lejl.

35 Frilandsvej, 8 lejl.

3 Klintemarken, 8 lejl.

5 Klintemarken, 8 lejl.

7 Klintemarken, 8 lejl.

9 Klintemarken, 8 lejl.

11 Klintemarken, 8 lejl.

13 Klintemarken, 8 lejl.

9 Toftemarken, 3 lejl.

11 Toftemarken, 6 lejl.

13 Toftemarken, 3 lejl.

15 Toftemarken, 6 lejl.

17 Toftemarken, 3 lejl.

19 Toftemarken, 6 lejl.

21 Toftemarken, 3 lejl.

23 Toftemarken, 6 lejl.

Tilrigning af byg.plads & klargøring

26 Jægermarken, 11 lejl.

28 Jægermarken, 11 lejl.

30 Jægermarken, 11 lejl.

32 Jægermarken, 11 lejl.

34 Jægermarken, 11 lejl.

36 Jægermarken, 11 lejl.

38 Jægermarken, 11 lejl.

40 Jægermarken, 8 lejl.

42 Jægermarken, 8 lejl.

44 Jægermarken, 8 lejl.

46 Jægermarken, 8 lejl.

48 Jægermarken, 8 lejl.

16 Jægermarken, 11 lejl.

18 Jægermarken, 11 lejl.

20 Jægermarken, 11 lejl.

22 Jægermarken, 11 lejl.

24 Jægermarken, 11 lejl.

2 Jægermarken, 8 lejl.

4 Jægermarken, 11 lejl.

6 Jægermarken, 11 lejl.

8 Jægermarken, 11 lejl.

10 Jægermarken, 11 lejl.

12 Jægermarken, 11 lejl.

14 Jægermarken, 11 lejl.
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